

17.03.2021: Parkour-Anlage – Baufortschrittsbericht Nr. 16
Fundamente für die Stangengerüste

Am Dienstag, den 16.03.2021, wurden die Arbeiten an der Parkour-Anlage wieder aufgenommen. Bodenhülsen wurden angekarrt und ein großer Erdbohrer lies darauf schließen, dass damit der Erdaushub für die Hülsen gemacht wird.



Bereits heute, nur einen Tag später, war ich bei meinem Rundgang überrascht, dass die Hülsen, mit einer Tiefe von 60cm, bereits alle einbetoniert waren.



Darin werden nun die Stangen perfekt ausgerichtet und dann einbetoniert. Ich bin schon sehr gespannt, ob morgen die ersten Stangen stehen oder der Beton erst noch etwas trocknen und aushärten muss.



Bis dann, bleibt gesund & munter sowie
beste Grüße von Eurem Vorsitzenden
Christoph Kratzer