

01.05.2021 Parkour-Anlage – Baufortschrittsbericht Nr. 27 **Eine Flasche Sekt nach 200 Tagen Bauzeit**

Heute, am Maifeiertag und Finn's 19. Geburtstag, trafen sich die vier Mitglieder der Projektleitungsgruppe „TSG Parkour-Anlage“ auf der Sportanlage, um auf die Fertigstellung ihres „**TSG 1888 Parkourpark**“ mit einer Flasche Sekt anzustoßen.



Diese Woche kam auch das Parkourschild, mit Nutzungs- und Sicherheitshinweisen, zu dessen Aufstellung wir aus Haftungsgründen verpflichtet sind.



Vor drei Jahren, als die ersten Gespräche stattfanden, waren die vier noch Jugendliche mit einem Traum von einer eigenen Anlage. Heute, drei Jahre später, nach unzähligen Stunden der Ideensammlung, Planung, Skizzen anfertigen, Vorschriften und Normen lesen, Abstimmungsrunden und schließlich einer Bauzeit von 200 Tagen, stehen hier junge Erwachsene, die ein tolles Projekt auf die Beine gestellt und verwirklicht haben.

Mir war es eine riesige Freude Euch dabei zu begleiten und zu unterstützen. Ich denke, wir haben uns sehr gut ergänzt, wir haben alle zusammen sehr viel gelernt und wir haben auch großen Eindruck bei den städtischen Ämtern, Planern und den Baufirmen hinterlassen und damit auch die TSG eindrucksvoll repräsentiert. Nicht zuletzt habt Ihr auch tolle Preise gewonnen und konntet in vielen Presseartikeln über Euch lesen.



Nächstes Wochenende steht das Aufstellen des Schildes auf dem Programm. Dann dürfte die Abnahme von der Baufirma Heus durch das Sport- und Grünflächenamt erfolgen sowie die finale Abnahme durch den TÜV. In der Zwischenzeit werden sich Julius, Finn, Anna und Julian Gedanken über den Beginn des Sportbetriebs, die offizielle Einweihung und ein erstes Parkour-Event machen.

Wir sehen und sprechen uns! Bis dahin wie immer:

Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
Euer Christoph