

30.03.2021: Parkour-Anlage – Baufortschrittsbericht Nr. 18

Die Stangengerüste sind gesetzt

An den vergangen beiden Tagen hat die Firma Osterkamp GmbH bei sehr schönen Wetterbedingungen ganze Arbeit geleistet. Alle Stangen sind gesetzt, bzw. montiert. Lediglich zwei Griffe, die noch verzinkt werden müssen, werden später befestigt. Auf den Bildern sieht das wirklich alles klasse aus, aber in natura ist es noch um ein Vielfaches besser und beeindruckender.



Die Stangen eignen sich nicht nur für das Parkourtraining, sondern auch für ganz normales Fitnessstraining wie Functional Training oder Calisthenics. Denn Letzteres umfasst in der Regel Stangen verschiedener Höhe und Position, welche Barren und Reck nachempfunden sind. Genauso wie auf unserer Parkour-Anlage.



Auch die großen Betonelemente sind jetzt mit Stangen unterschiedlicher Höhen verbunden. Daran können sich die Parkoursportler entlanghangeln und viele Kraft-, Koordinations- und Schwungübungen absolvieren.



Die Stangen haben auch das Gesamtbild der Parkour-Anlage nochmals deutlich verändert. Es wirkt nicht nur wie ein Kunstwerk, sondern es ist in meinen Augen auch eins. Jetzt wird auch klar, warum die Planung so lange gedauert hat und viele Ideen und Entwürfe immer wieder geändert und angepasst wurden.



Jetzt ist erst einmal kurze Osterpause. Mitte April soll es dann mit dem Bodenbelag weitergehen und ich kann mir gut vorstellen, dass die Projektleitungsgruppe und alle Parkour-Sportler es kaum noch abwarten können, bis die Anlage fertig wird.

Bis dahin wünsche ich allen ein frohes Osterfest, schöne, erholsame und sorgenfreie Feiertage und weiterhin Gesundheit und alles Gute.

Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
Christoph Kratzer
1. Vorsitzender